



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Начин финансирања	Укупна вриједност инвестиције	Вријеме трајања инвестиције	ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА								Укупно (000КМ)	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
					Властина средста	Кредит	Властина Средства	Кредит	Властина средства	Кредит	Властина Средства	Кредит		
1.	Експропријација за потребе ХЕ „Дабар“	Улог оснивача и кредити	50.000	Покренуто у 2014./Реал.до 2023.	722	0	714	0	250	0	99	0	1.785	
2.	Изградња доводног тунела са улазном грађевином и приступних тунела ХЕ Дабар ЛОТ 1 - Изградња доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела ХЕ Дабари извођење истражно - пројектантских у току изградње ЛОТ 2 - Стручни надзор на изградњи доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела ХЕ Дабари извођење истражно - пројектантских у току изградње	Улог оснивача и кредити	115.288	Уг.17.03. 2016./Реал. до 2022	2.000	3.000	2.000	4.000	2.000	3.000	2.188	5.812	24.000	



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

3.	Финансирање и изградња осталих објеката хидроелектране "Дабар"	Улог оснивача	485.803	Пок. Процедура за одабир фин. и извођача 26.12.2018/ Реал. до 2024	0	0	50.000	50.000	185.175	285.175	Износ кредитних средстава 15% по ЕРС (кључ у руке), на бази постојеће инвестиционе одлуке
4.	Редовно и интервентно одржавање 20 kV далековода и припадајућих трафостаница	Улог оснивача	48	Уг.14.02./Реал 2021.	8	5	5	9	27		
5.	Инвестиционо одржавање 20 kV далековода	Улог оснивача	100	План покр.по потреби 2021/Реал 2022	5	5	5	5	20		
6.	Изградња резервоара "Пошћење"	Улог оснивача	200	План пок. IV квар 2021./Реал. 2024				5	5		
7.	Интервентно одржавање водоводног система „Јама Удбина“ пратећег градилишног цјевовода	Улог оснивача	20	План пок.по потреби 2021./ Реал.до 2021				20	20		



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

13.	Одржавање водоводног система „Удбина“и пратећег градилишног цјевовода	Улог оснивача	79	План пок. I квар 2020./ Реал.до2022	20	30	10	19	79				
14.	Истражни радови у зони изворишта „Удбина“	Улог оснивача	79	План пок. I Квар. 2020./ Реал.у2020				10	10				
15.	Инвестиционо одржавање путева	Улог оснивача	350	План пок.по потреби 2020./ Реал.до 2020			200	150	350				
16.	Измјештање регионалног пута Р-427 Берковићи – Кривача -дозволе	Улог оснивача	3.500	План пок.IV квар.2020./ Реал.до2023	0			1.233	1.233				
17.	Надзор над изградњом осталих објеката хидроелектране „Дабар“		10.000	План пок.III квар.2021./ Реал.до2024			2.000	2.980	4.980				
УКУПНО:					2.800	3.000	2.774	54.000	2.490	55.000	3.958	193.967	317.989



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

Ред .бр.	ОБЈЕКАТ	Начин финансирања	Укупна вриједност инвестиције	Вријеме трајања инвестиције	000 KM								Укупно (000 KM)	Напомена (инструмент обезбјеђења кредитног задужења)	
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				
					Властина средства	Кредит	Властина Средства	Кредит	Властина средства	Кредит	Властина Средства	Кредит			
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ															
1.	Израда пројектне документације(Главни пројекат)за резервоар „Пошћење“	Улог оснивача	6	План покретања III квар.2021./ Реал у 2021						6				6	
2.	Ревизија главног пројекта резервоара „Пошћење“	Улог оснивача	3	План покретања III квар.2021./ Реал у 2022						3				3	
3.	Израда Елабората техничког рјешења прикључка ХЕ Дабар	Улог оснивача	80	План покретања I квар.2021./ Реал у 2022						5				5	



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

4.	Ревизија Елабората техничког рјешења прикључка ХЕ Дабар	Улог оснивача	6	План покретања III квар.2021./Реал у 2022.	3													3
5.	Израда пројекта измјештања регионалног пута Р-427Берковићи-Кривача ,усаглашавање са трасом регионалног пута и пратећим истражним радовима и услугама	Улог оснивача	200	План покр. III квар. 2021./Реал у 2022						100		100						200
6.	Израда елабората о интерпретацији досадашњих резултата мониторинга, валидацији и обради	Улог оснивача	40	План пок. IV квар 2021./Реал. у 2022													5	5
УКУПНО:					8	0	0	0	109	0	105	0					222	



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Начин финансирања	Укупна вриједност инвестиције	Вријеме трајања инвестиције	000 KM								Укупно (000 KM)	Напомена (инструмент обезбеђења кредитног задужења)
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
					Властина средства	Кредит	Властина Средства	Кредит	Властина средства	Кредит	Властина Средства	Кредит		
ОСТАЛО														
1.	Интервентне набавке неспецифицираних радова и услуга (путем налога)	Улог оснивача	69	План пок. I квар. 2021/Реал у 2021	15		15		19		20		69	
2.	Основна средства	Улог оснивача	100	План пок. I квар. 2021/Реал у 2021.	10		40		40		10		100	
3.	Разне сагласности, дозволе и таксе	Улог оснивача	50	План пок. I квар. 2021/Реал у 2021	10		10		20		10		50	



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

4.	Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште	Улог оснивача	200	План пок.Iквар. 2021/Реал у 2022.	50	50	50	50	200
5.	Симултана хидрометријска мјерења протицаја на ВП на ријеци Заломци	Улог оснивача	49	План пок.IVквар. 2021/Реал у 2022				10	10
6.	Контрола геодетске мреже доводног тунела	Улог оснивача	47	План пок.IVквар. 2021/Реал у 2022	16	0	0	0	16
7.	Ангажовање експерата за консултанске услуге ради израде уговора потребних за реализацију пројекта ХЕ Дабар	Улог оснивача	2.450	Уг. 26.10.2018. Уг.27.082020 ./Реал.до 2021.	275				275
8.	Израда тендерске документације за услуге стручног надзора над изградњом осталих објеката ХЕ " Дабар"	Улог оснивача	20	План пок I квар.2021/ Реал.у2021	5	5	5	5	20



"Хидроелектрана Дабар"
Друштво са ограниченом одговорношћу
за производњу и продају електричне енергије
ТРЕБИЊЕ

9.	Мјерења нивоа подземних вода на постојећим бушотинама (бушотине на подручју акумулације ХЕ Дабар)	Улог оснивача	30	План пок.IV квар.2020./ Реал.у 2021	5	10	10	5	30
10.	Набавка и оджавање САП лиценци	Улог оснивача	48	План пок.I квар. 2021./ Реал.у 2023	7	7	7	7	28
11.	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата са лиценцама и одржавањем лиценци	Улог оснивача	12	План пок.I квар.2020./ Реал.у 2022	3	3	3	2	11
12.	Имплементација модула инвестиција	Улог оснивача	228	План пок.Iквар 42021./ Реал.до2021	57	57	57	57	228
УКУПНО:					453	0	197	0	1.037
СВЕУКУПНО:					3.261	3.000	2.971	54.000	319.248