

**ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ**
Евиденцијски број ЈН: ХЕД-ЈН-РАД-ДТУН-08/24

УГОВОРНИ ОРГАН

1. Подаци о уговорном органу

Назив	Контакт особа
„ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ Д.О.О. ТРЕБИЊЕ	Данило Илић, дипл.инж.грађ., телефон: 059/261-571 e-mail: dilic@henatrebisnjici.com
Адреса	Поштански број
Обала Луке Вукаловића бр. 2	89101
Општина/Град	ИДБ/ЈИБ
Требиње	4403306660006
Телефон	Факс
059/261-571	059/261-019
Електронска пошта	Интернет адреса
dilic@henatrebisnjici.com	www.hedabar.ba

2. Заједничка набавка

Не

3. Опис

3.а. Назив предмета уговора

Додатни радови на изградњи доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела ХЕ „Дабар“ и извођењу истражно-пројектантских радова у току изградње

4. Ограничење за учешће

Наведено у Тендерској документацији

5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Да је понуђач регистрован за обављање дјелатности, која је везана за предмет набавке, у складу са важећим прописима земље у којој је регистрован

6. Економска и финансијска способност

Наведено у Тендерској документацији

7. Техничка и професионална способност

Наведено у Тендерској документацији

8. Додатне информације

„ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ Д.О.О. Требиње намјерава провести преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци додатних радова за - **„Додатни радови на изградњи доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела ХЕ „Дабар“ и извођењу истражно-пројектантских радова у току изградње“** са понуђачем: **„Интеграл инжењеринг“ а.д. – Лакташи**, са којим је закључен основни уговор о извођењу предметних радова, а у складу са чланом 24. став а) и чланом 28. став 1) Закона о јавним набавкама.

С обзиром да је приликом извођења радова дошло до сазнања да су геолошки услови на терену другачији од услова који су дати у главном пројекту, а на основу којег је склопљен уговор о јавној набавци, а за које услове нису знали нити су могли знати ни Извођач ни Уговорни орган приликом давања понуде и склапања уговора о грађењу, да би се пројекат реализовао у потпуности, неопходно је извршити уговарање додатних радова који нису били обухваћени претходним уговором. Усљед непредвиђених околности, наведени радови су неопходни за извршење и такви додатни радови се не могу, технички, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Због непредвиђених геолошких услова Извођач је цјелокупну дужину тунела изводио у оправдано повећаном профилу ископа, а дана 17.09.2022. приликом радова на ископу тунела ХЕ Дабар на стационажи 0+808,5 догодила се несрећа у којој је страдао један грађевински радник, а два радника су повријеђена. Несрећа се догодила након обрушавања чела тунела. Експертским мишљењем о узроцима зарушавања чела на ст. 0+808,5 у хидротехничком тунелу Дабар потврђује се одступање геолошких услова на терену од услова датих у Главном пројекту на доводном тунелу Дабар. Ревидент дана 01.04.2024. године је дао сагласност и прихватио Техничко рјешење доводног тунела у отвореном ископу од ст.0+670 до 0+807,50 и од ст.830 до ст.930. Наведеним Техничким рјешењем дефинисани су додатни радови који се не могу, технички, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Зато је потребно уговорити радове за ископ на горе наведеном дијелу тунела отвореним ископом (промјена технологије извођења).

Наручилац издаје Упутство Инжењеру да ангажује Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет из Бањалуке који би направио комплетну анализу по питању обима радова за оправдане прекопрофилске ископе, количине бетона и арматуре за запуну, а све у складу са Уговором, Законом и правилима струке. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет из Бањалуке Наручиоцу 24.05.2024. године доставио **„ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСПЕРТИЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ ДОВОДНОГ ТУНЕЛА ХЕ ДАБАР (прекопрофилски ископи)“**, израђен у потпуности у складу са Пројектним задатком. Овом експертизом су дефинисане количине материјала за израду бетонске облоге, које су веће од количине уговорене у Основном уговору (и пројектованих у Главном пројекту), те је из тог разлога неопходно уговорити додатне количине и радове. На основу свега горе наведеног, као и мишљења Главног инжењера, односно Надзорног органа, потребно је покренути одговарајући поступак за допуну Уговора за радове које је неопходно извести, а нису предвиђени основним Уговором.

Процијена вриједност набавке је 19.595.000,00 КМ, без ПДВ-а. Захтјеви за учешће се достављају до 28.10.2024. године до 12.00 часова.

Преузимање позива за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци додатних радова (тендерске документације) ће се вршити у просторијама „ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ Д.О.О. Требиње, Обала Луке Вукаловића 2, 89 101 Требиње, почев од дана објављивања Информације о преговарачком поступку на сајту „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње до 28.10.2024. године у 12:00 часова.

Понуђачи који нису у могућности лично преузети документацију, захтјев за преузимање позива за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, могу упутити на mail vvujovic@henatrebisnjici.com и иста ће им бити достављена путем e-mail-a.

Захтјев мора да садржи назив кандидата, адресу, име и презиме контакт особе, број телефона, факса и e-mail адресу.

Адреса за достављање документације је „ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДАБАР“ Д.О.О. Требиње, Обала Луке Вукаловића 2, 89 101 Требиње.



В.д. Директор:

Данило Илић, дипл.инж.грађ.

Број: 1735/24
Датум: 22.10.2024.